

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	1	2,740,000
วิธีคัดเลือก	0	0
วิธีเฉพาะเจาะจง	382	20,350,485.29
วิธีประกวดแบบ	0	0
อื่น ๆ	0	0
รวม	383	23,090,485.29

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิด จากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
๒. ผู้ขออนุมัติเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุไม่แจ้งรายละเอียดพัสดุที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่อง กลับไปจัดทำรายละเอียดใหม่

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ขออนุมัติ ควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และให้เป็นไป ตามระเบียบการปฏิบัติงานของงานจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานพัสดุและทรัพย์สินได้มีระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะจัดซื้อจัดจ้างปีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติแต่ละขั้นตอน มีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนงานการจัดหาพัสดุจะทำให้เกิดความล่าช้า และเป็นการล่วงเลยเวลาจนถึงใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณจึงทำให้มาเร่งรัดในระยเวลานั้น ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และระยะเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ
2. ผู้ขออนุมัติ ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น แบบ ประเภท ชนิด ขนาด สี จำนวน คุณลักษณะ เป็นต้น
3. เพื่อให้งานมีความล่าช้า และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรไม่เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เพราะจะได้แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ