

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
1	ค่าโครงการรางวัลที่ดินสาธารณะประโยชน์	หมู่บ้าน	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 30,000	
2	ค่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาออกสนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	พื้นที่ตำบลนาออก	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 15,000 คงเหลือ 5,000	
3	ค่าโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	พื้นที่ตำบลนาออก	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 20,000	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความพึงพอใจ	อบต.นาออก	25,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 25,000	
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	อบต.นาออก	200,000	พ.ย. 68 – ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 386,000 เบิกจ่าย 557,464 คงเหลือ 28,536	
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	ข้าราชการ พนักงาน อบต.นาออก	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 50,000	
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการองค์กรโปร่งใส ท่างไกลทุจริต	อบต.นาออก	10,000	24 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 6,650 คงเหลือ 3,350	
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาออก	35,000	ม.ค. 68 – มิ.ย. 69	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 35,000	
9	โครงการประชาสัมพันธ์การเร่งรัดและการจัดเก็บรายได้	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาออก	30,000	25 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 25,750 คงเหลือ 4,250	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
10	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	อบต.นากกอก	25,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 25,000	
11	ค่าจัดทำเว็บไซต์	อบต.นากกอก	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 20,000	
12	ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระราชดำเนิน	ประชาชนตำบล นากกอก	10,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 10,000	
13	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ 2569	ข้าราชการ ผู้นำประชาชน ในพื้นที่ตำบลนากกอก	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเพิ่ม 77,000 คงเหลือ 107,000	
14	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนตำบล นากกอก	10,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 10,000	
15	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งทีมเฝ้าระวังและเคลื่อนที่เร็วเพื่อต่อสู้เอาชนะ ยาเสพติดและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตำบลนากกอก	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนากกอก	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 30,000	
16	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลนากกอก	40,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000 คงเหลือ 20,000	
17	โครงการซ่อมแผนและสาธิตดับเพลิงเบื้องต้นให้กับชุมชน	ชุมชนในพื้นที่ ตำบลนากกอก	35,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 35,000	
18	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (ธนาคน้ำใต้ดิน)	อบต.นากกอก	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 20,000	
19	โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพและสารป้องกันขับไล่ แมลง	อบต.นากกอก	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 30,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
20	ค่าโครงการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2569	เด็กในพื้นที่ตำบลนาออก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	1-11 ม.ค. 69	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 25,000 คงเหลือ 25,000	
21	ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	400,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ดำเนินการแล้ว	ผูกพัน 64,000 เบิกจ่าย 153,200 คงเหลือ 182,800	
22	ค่าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	20 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 29,920 คงเหลือ 80	
23	ค่าโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2569	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 30,000	
24	ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,010,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 916,830 คงเหลือ 1,093,170	
25	วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุอาหารเสริม(นม) (สพฐ.) -วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,900,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 1,199,284.26 คงเหลือ 1,700,715.74	
26	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สพฐ.)	โรงเรียนสังกัด สพฐ.	5,400,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 2,587,283 คงเหลือ 2,812,717	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
27	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 6	นักเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 6 จำนวน 12 แห่ง	120,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 120,000	
28	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ทุกหมู่บ้าน	30,000	3-30 พ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 10,437 คงเหลือ 19,563	
29	ค่าโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	พื้นที่ตำบลนาออก	60,000	ธ.ค. 68 – ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 60,000	
30	ค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”	ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาออก	100,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 100,000	
31	ค่าจ้างเหมาเกรดเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ	ตำบลนาออก	150,000	พ.ย. 68 – ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 50,000 คงเหลือ 100,000	
32	โครงการจัดการขยะในครัวเรือน	หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาออก	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 30,000	
33	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่	ตำบลนาออก	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 20,000	
34	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ตำบลนาออก	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 20,000	
35	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาออก	460,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 460,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
36	ค่าโครงการจ้างเหมาบริการคนพิการทำงานในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569	หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล นากอก	95,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ดำเนินการแล้ว	ผูกพัน 7,287 เบิกจ่าย 33,659 คงเหลือ 54,054	
37	ค่าโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรี	ประชาชนในพื้นที่ตำบล นากอก	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม 70,000 เบิกจ่าย 80,650 คงเหลือ 19,350	
38	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ตำบลนากอก	ประชาชนในพื้นที่ตำบล นากอก	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 30,000	
39	โครงการขอรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือ สมาคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก	ประชาชนในพื้นที่ตำบล นากอก	500,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 500,000	
40	ค่าอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	จังหวัดหนองบัวลำภู	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 20,000	
41	ค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล นากอก	400,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 400,000	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2	หมู่บ้าน	374,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 374,600	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 11	หมู่บ้าน	374,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 374,600	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าปากเป่ง หมู่ที่ 16	หมู่บ้าน	400,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 400,000	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 17	หมู่บ้าน	265,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 265,600	
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองหุ้ม หมู่ที่ 13	หมู่บ้าน	374,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 374,600	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขา หมู่ที่ 7	หมู่บ้าน	374,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 374,600	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9	หมู่บ้าน	374,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 374,600	
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 22	หมู่บ้าน	185,300	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 185,300	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 12	หมู่บ้าน	374,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 374,600	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบ่ทอง หมู่ที่ 15	หมู่บ้าน	374,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 374,600	
52	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3	หมู่บ้าน	356,300	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 356,300	
53	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกสนั่น หมู่ที่ 10	หมู่บ้าน	400,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 400,000	
54	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนเกษม หมู่ที่ 21	หมู่บ้าน	384,100	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 384,100	
55	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8	หมู่บ้าน	494,900	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 494,900	
56	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 14	หมู่บ้าน	393,200	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 393,200	
57	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.นาออก	หมู่บ้าน	900,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 900,00	
58	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยภายในพื้นที่ตำบลนาออก	พื้นที่ตำบลนาออก	170,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 170,000	
59	โครงการวางท่อประปา บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 18	หมู่บ้าน	143,500	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 143,500	
60	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก หมู่ที่ 6	หมู่บ้าน	499,800	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 499,800	
61	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมพอง หมู่ที่ 23	หมู่บ้าน	399,500	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 399,500	
62	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 22	หมู่บ้าน	226,100	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 226,100	
63	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านวังไฮ หมู่ที่ 5	หมู่บ้าน	400,000	14 ก.พ. 69 – 15 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 400,000	
64	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 22	หมู่บ้าน	85,600	14 ก.พ. 69 – 15 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 80,400 คงเหลือ 5,200	
65	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น 1	อบต.นาออก	100,000	15 พ.ย. 68 – 29 พ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 60,000 คงเหลือ 40,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
66	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 19	หมู่บ้าน	394,200	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 394,200	
67	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาออกคำ หมู่ที่ 20	หมู่บ้าน	398,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 398,000	
68	โครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงาน อบต.นาออก	อบต.นาออก	480,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 480,00	
69	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงานส่วน ตำบลประชาชนใน พื้นที่ตำบล นาออก	100,000	19-20 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 96,810 คงเหลือ 3,190	
70	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 6	อำเภอ ศรีบุญเรือง	150,000	4-11 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 150,000	
71	ค่าอุดหนุนโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2569	อำเภอ ศรีบุญเรือง	27,000	18 พ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 27,000	
72	ค่าอุดหนุนโครงการงานมหรหรรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียงประจำปี 2569	อำเภอศรีบุญเรือง	50,000	17 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 50,000	
73	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	กองทุนสวัสดิการ ชุมชน	200,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 200,000	
74	ค่าสนับสนุนโครงการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลนาออก	ตำบลนาออก	500,000	ม.ค. 69 – ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 500,000	
75	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ ตำบลนาออก	156,000	ต.ค. 68 – มี.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 61,000 คงเหลือ 95,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
76	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ตำบลนาออก	23,331,600	ต.ค. 68 – มี.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 10,702,700 คงเหลือ 12,628,900	
77	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการตำบลนาออก	6,180,000	ต.ค. 68 – มี.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 2,608,000 คงเหลือ 3,572,000	
78	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาออก	ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลนาออก	230,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 70,000 คงเหลือ 160,000	
79	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดหนองบัวลำภู	จังหวัดหนองบัวลำภู	10,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 10,000	
80	โครงการจัดงานประเพณีประกวดควายสวยงามเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดหนองบัวลำภู	จังหวัดหนองบัวลำภู	10,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 10,000	
81	โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์จังหวัดหนองบัวลำภู	จังหวัดหนองบัวลำภู	10,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คงเหลือ 10,000	
82	โครงการจัดงานประเพณี”สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”จังหวัด หนองบัวลำภู	จังหวัดหนองบัวลำภู	20,000	18 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 5,000 เบิกจ่าย 25,000	

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
1	เก้าอี้ทำงาน (สป.)	อบต.นากกอก	19,500	4 ก.พ. 69 – 11 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 19,500	
2	เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 61 x 63 x 107 เซนติเมตร (สป.)	อบต.นากกอก	5,500	4 ก.พ. 69 – 11 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 5,500	
3	ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง (20 ช่อง) (สป.)	อบต.นากกอก	10,000	4 ก.พ. 69 – 11 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 10,000	
4	โต๊ะทำงานเหล็ก (สป.)	อบต.นากกอก	32,000	4 ก.พ. 69 – 11 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 32,00	
5	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นพลาสติก (แบบถังคว่ำ) (สป.)	อบต.นากกอก	15,000	18 ก.พ. 69 – 25 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 13,500 คงเหลือ 1,500	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สป)	อบต.นากกอก	32,000	17 ก.พ. 69 – 24 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 32,000	
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) (สป)	อบต.นากกอก	17,800	17 ก.พ. 69 – 24 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 17,800	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า 1kva (สป)	อบต.นากกอก	11,400	17 ก.พ. 69 – 24 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 11,400	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	อบต.นากกอก	24,000	11 ก.พ. 69 – 18 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 24,000	
10	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง)	อบต.นากกอก	48,000	30 ม.ค. 69 – 6 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 48,000	
11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) (กองคลัง)	อบต.นากกอก	8,900	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คงเหลือ 8,900	
12	เก้าอี้ทำงาน (งานตรวจสอบภายใน)	อบต.นากกอก	3,900	27 ม.ค. 69 – 3 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 3,900	
13	ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง (20 ช่อง) (งานตรวจสอบภายใน)	อบต.นากกอก	6,000	27 ม.ค. 69 – 3 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 5,000 คงเหลือ 1,000	
14	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (งานตรวจสอบภายใน)	อบต.นากกอก	6,600	27 ม.ค. 69 – 3 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 6,600	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	
15	เตียงฉุกเฉินรถเข็นพยาบาลปรับนั่งไปสำหรับรถกู้ชีพ (ป้องกัน)	อบต.นาออก	58,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 58,000	
16	ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง (20 ช่อง) (กองการศึกษาฯ)	อบต.นาออก	10,000	15 ม.ค. 69 – 22 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 10,000	
17	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองการศึกษาฯ)	อบต.นาออก	24,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 24,000	
18	เก้าอี้ทำงาน (สาธารณสุข)	อบต.นาออก	16,000	16 ก.พ. 69 – 23 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 15,200 คงเหลือ 800	
19	ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง (20 ช่อง) (สาธารณสุข)	อบต.นาออก	5,000	16 ก.พ. 69 – 23 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 5,000	
20	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สาธารณสุข)	อบต.นาออก	24,000	30 ม.ค. 69 – 6 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 24,000	
21	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) (สาธารณสุข)	อบต.นาออก	45,500	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 45,500	
22	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	อบต.นาออก	3,300	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 3,300	
23	เก้าอี้ทำงาน (กองสวัสดิการ)	อบต.นาออก	4,000	30 ม.ค. 69 – 5 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 3,000 คงเหลือ 1,000	
24	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) (กองสวัสดิการ)	อบต.นาออก	45,500	18 มี.ค. 69 – 25 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 45,500	
25	เก้าอี้ทำงาน (กองช่าง)	อบต.นาออก	11,000	2 ก.พ. 69 – 9 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 11,000	
26	โต๊ะทำงานเหล็ก (กองช่าง)	อบต.นาออก	8,000	2 ก.พ. 69 – 9 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 8,000	
27	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส (กองช่าง)	อบต.นาออก	35,600	9 ก.พ. 69 – 16 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 35,600	
28	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองช่าง)	อบต.นาออก	64,000	13 ก.พ. 69 – 20 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 64,000	
29	เก้าอี้ทำงาน (เกษตร)	อบต.นาออก	2,500	29 ม.ค. 69 – 4 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย 2,500	
30	ปั้มน้ำไตโว ขนาด 2 นิ้ว (เกษตร)	อบต.นาออก	5,500	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ 5,500	